ПРОТОКОЛ № 1
засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету
по реалізації міської цільової програми «Громадський бюджет міста Сміла на 2020-2021 роки»
від 13.08.2020
Присутні: 13 членів ради
Відсутні:  Цибко О.О., Бердецький В.Б., Кривко А.І., Терехова Н.М. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Ознайомлення з розпорядженням № 180р від 12.08.2020 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань Громадського бюджету міста» 
1. Про затвердження плану заходів щодо реалізації завдань програми «Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки»
І. СЛУХАЛИ: 
Головченка О.Є., заступника голови Координаційної ради, який ознайомив присутніх з розпорядженням № 180р від 12.08.2020 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань Громадського бюджету міста» 
ВИРІШИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
ІІ. СЛУХАЛИ:
Головченка О.Є., заступника голови Координаційної ради, який ознайомив з проектом плану заходів щодо реалізації завдань програми «Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки» відповідно до рішення міської ради від 21.12.2019 № 114-24/VIІ (Додається) 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити план заходів щодо реалізації завдань програми «Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки» та розпочати процес подачі та прийому проектів з реалізації програми Громадського бюджету міста Сміли з 1 вересня 2020 року. 
Голосували: «За» - 13, «Проти» - 0

Заступник голови Координаційної ради                                        О.Є.Головченко
Секретар Координаційної ради                                                       О.В.Щербатюк
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації завдань програми
«Громадський бюджет міста  Сміли на 2020-2021 роки»
	№
	Зміст заходів 
	Дата виконання
	Примітка 

	1
	Подання Проектів  відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів та тематики, які встановлені Програмою
	01.09.- 30.09. 2020
	

	2
	Створення реєстру поданих проектів та їх  сканування
	01.10.- 05.10. 2020
	

	3
	Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви із залученням представників структурних підрозділів Смілянської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту
	05.10.- 08.10. 2020
	

	4
	Розміщення Проектів (за винятком інформації про персональні дані про автора проекту) на сайті Смілянської міської ради
	08.10.- 13.10. 2020
	

	5
	Передача перевірених проектів до структурних підрозділів Смілянської міської ради
	13.10.-16.10. 2020
	

	                                                                                    
	Здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю їх реалізації.   За результатами аналізу заповнюються карти аналізу проектів, які передаються до Координаційної ради
	19.10. - 13.11. 2020
	

	                                                         
	Узагальнення карт аналізу пропозицій, створення реєстрів проектів, які отримали негативну і позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.                                                                                                                                                      
	16.11.- 20.11. 2020
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	8
	Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування

	23.11. - 25.11. 2020
	

	9
	Розміщення на сайті Смілянської міської ради:
· реєстру проектів та проекти, які допускаються до голосування;
· картки аналізу пропозицій;
· реєстр проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови)

	26.11. - 30.11. 2020
	

	10
	Визначення громадської думки шляхом голосування  за формою бланку для голосування який передається:
· до пунктів для голосування;
· заповнюється електронна версія бланку на сайті Смілянської міської ради
	01.12. - 15.12. 2020
	

	11
	Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування чи/та підсумків електронного голосування
	16.12.-18.12.
2020
	

	12
	Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми
	21.12-24.12. 2020
	

	13
	Розміщення на сайті Смілянської міської ради результатів голосування
	28.12.-31.12. 2020
	

	14
	Реалізація проектів-переможців 
	2021 рік
	



